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Resumen  
En este trabajo se define la metodología empleada para realizar un informe de  viabilidad económica de 
finalización de edificios paralizados durante su ejecución, de manera rápida (períodos de tiempo entre 15 y 22 
días) 
En este caso concreto el inmueble objeto de estudio, pasa a ser propiedad de una entidad bancaria y nos 
encarga, en primera estancia, el efectuar un informe de viabilidad económica y técnica. Marcando para ello 
quince días de plazo 
Para ello se crea un equipo multidisciplinar compuesto por tres economistas, un arquitecto y un arquitecto 
técnico, contando con la colaboración puntual de un abogado. 
El primer reto al que nos enfrentamos es idear la metodología de trabajo en la que todos tuviéramos claro cuál 
era nuestro cometido, los plazos en los que debía estar efectuado y como compartir la información que íbamos 
generando. 
Para ello implantamos la figura del Project Management, organizando un plan de trabajo que desarrollaré a lo 
largo de este trabajo académico. 
Para estructurar mi explicación del proceso de realización del proyecto,  he empleado un Manual, MÉTRICA V3,  
que aparece en la Web, de la Administración Electrónica del Gobierno de España. 
Se efectúa el informe teniendo en cuenta el importe dispuesto del préstamo hipotecario, los intereses 
acumulados, el coste real de ejecución de obra, el coste de los distintos agentes intervinientes, los plazos de 
ejecución, detección y cuantificación de los problemas técnicos y de ordenanzas. 
In this work studies the methodology employed to see the feasibility of ending of a building paralysed by the 
entrance in voluntary bankruptcy of the real state company to which belonged. 
The building became property of a banking entity and commissions us, first, to prepare a report of the 
economic and technical viability of the building. 
For this creates a multidisciplinary team composed by three economists, an architect and a technical architect, 
having the punctual collaboration of a lawyer. 
The first challenge facing us is to develop the methodology of work in which all the members of de team knew 
their keytask, the terms in which it had to be effected and for sharing the information that we generating. 
To resolve this sitation, we introduced  the figure of the “Project Management”, organising a plan of work that I  
will develop along the present study. 
To structure my explanation of the process of realisation of the project, I have employed a Manual, METRIC V3, 
that appears in the Web, of the “Administración Electronica del Gobierno de España”. 
It effects the report taking into account the willing amount of the mortgage loan, the interests accumulated, 
the real cost of work, the cost of the distinct agents involved, the terms of execution, detection and 
quantification of the technical problems and of laws. 
For this we had to develop a methodology of work in which all we had clear, which was our committed and that 
besides the information flowed between us as all the data, so much economic, like technicians interrelate with 
each other. 
It is the development of this methodology, the one who forms the first part of this work. 
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Antecedentes 
Ante la propuesta de colaboración, para realizar un estudio de viabilidad de una obra paralizada, nos surge, la 
necesidad de gestar una metodología de trabajo con la que afrontar este tipo de encargos.  
Son estudios que se deben hacer de manera rápida, (quince días naturales), realistas (con mediciones reales, 
costes reales, plazos reales) y con la máxima profesionalidad, pues de ellos depende que la entidad bancaria 
decida si da continuidad al proyecto o no. 
Este es el primer estudio de viabilidad que hacemos y nos confirman que si este sale bien, vamos a seguir 
haciendo más. Este es el principal motivo por el que  nos planteamos el formalizar una serie de herramientas 
pensadas, ordenadas y consensuadas para afrontar nuevos encargos con la máxima profesionalidad, seriedad y 
rapidez. 
Indicar que el equipo de trabajo está formado por profesionales, que aunque hoy en día trabajamos por cuenta 
propia, ya nos conocíamos por haber trabajado en una misma empresa. Esto es una ventaja, pues muchos de 
los procedimientos con los que operamos por separado, tienen una base común. 
A partir de esta situación y al estar cursando la asignatura de Gestión Integral del proceso. Me planteo  como 
trabajo académico, el definir la metodología empleada, desarrollándola y estableciendo los procedimientos 
para poder llevar a cabo de manera sistematizada, los nuevos proyectos que puedan surgir. Pues creo, después 
de mi experiencia laboral,  que contar con  un método para afrontar un trabajo, es el comienzo del camino del 
éxito, ya que te permite hacer un seguimiento de cada fase de mismo, valorar que problemas hemos tenido y 
de este modo poder corregirlos e intentar mejorar para el próximo. 
  
 Trabajo Fin de Grado Maria Pérez Torres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Estudio de viabilidad económica  de un edificio plurifamiliar de 10 viviendas, local comercial y garajes, sito en L’Alcudia.   
                   7/67 
Objetivos 
1 Desarrollar una metodología de trabajo. 
De manera consensuada entre todo el equipo de trabajo, llegar a conformar un procedimiento, estructurado, 
ordenado, ágil, y que permita llevar a término el informe encargado dentro de los plazos establecidos, y con las 
exigencias de calidad demandadas por el cliente. 
2 Identificación de los elementos a desarrollar que componen el informe. 
Identificar los distintos apartados que conforman el informe, teniendo en cuenta que hay una parte financiera 
y otra parte de obra. Este trabajo se realiza conjuntamente con todos los miembros del equipo de  trabajo, ya 
que para poder efectuar un informe financiero de una obra, se necesita saber el estado de ejecución de la 
misma, además de su estado contable.  
3 Organización de las competencias de cada componente del equipo. 
Imprescindible determinar el trabajo que debe efectuar cada uno, será obligación del Gestor de Proyecto el 
asignar a cada componente del equipo, su cometido. 
4 Establecer las pautas para coordinar la relación entre los componentes del equipo. 
Al tratarse de un informe en el que los datos se cruzan, es decir, los financieros necesitan datos de los técnicos 
de obra para poder completar sus datos, debe quedar muy claro como efectuar esa interrelación, para evitar 
confusiones y mal entendidos. 
5 Asignar plazos para la finalización de cada una de las tareas.  
Al tratarse de un Proyecto con una duración muy ajustada, quince días, debe quedar muy claro desde el 
principio cuando debe comenzar una tarea y cuando debe acabar. Este objetivo es determinante para cumplir 
el plazo de entrega del informe. 
6 Reuniones de trabajo productivas. 
Después de mi experiencia laboral, conseguir que las reuniones de trabajo sean productivas, para mí es 
imprescindible. Para ello se efectuará un guión de la misma que se seguirá estrictamente. Por otro lado se 
acotará la duración de las mismas a una hora y media, como máximo. El interés de los participantes baja, 
cuanto más se alarga la reunión, bajando también la productividad de las mismas. 
7 Análisis de la efectividad del método. 
En las conclusiones finales, y después de ver el resultado real de cada estudio, es necesario un análisis del 
método para comprobar que se han cumplido los objetivos iniciales  y si no se han cumplido, al menos detectar 
donde se ha fallado, para poder subsanar y mejorar para la próxima vez. 
8 Acceso a toda la información en tiempo real. 
Se vieron las diferentes alternativas para que la totalidad de la información fuera asequible por todos los 
componentes del equipo, ya que cada uno trabajamos en nuestros respectivos despachos y la comunicación 
puede resultar menos fluida. Por lo que abrimos una cuenta en Dropbox y de este modo nuestro trabajo queda 
compartido en la nube. También usamos otras aplicaciones como WhatsApp y Skype. Un grupo de WhatsApp 
en el que se iban comentando de manera rápida las pequeñas incidencias. Y el Skype para efectuar 
conversaciones más largas. Por supuesto el uso del correo electrónico, también ha sido importante. 
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Introducción 
Con la llegada de la crisis al sector inmobiliario, son muchas las empresas que entran en concurso de 
acreedores, dejando obras por acabar y deudas pendientes. En algunos casos son los bancos los que tratan de 
acabar esas edificaciones, pues ya tienen un capital invertido en los inmuebles y el no finalizar estas obras, 
queda inmovilizado, no produciendo ningún rendimiento. 
Es el caso concreto de la obra objeto de estudio, la Promotora entra en concurso de acreedores y es la entidad 
bancaria, mediante una sociedad participada, la que estudia la posibilidad de finalizarla. 
Para ello y a través de la sociedad participada,  contrataron a la totalidad del equipo de trabajo para la 
realización de este informe, y a partir de las conclusiones del mismo, tomar la decisión de ejecutar el resto de 
obra o no. 
Para ello  nombraron a un Gestor de Proyecto  (Economista 1), que fue el que efectuó el proceso de selección 
de las personas que compusimos  el equipo de trabajo. Para ello hizo una previsión inicial de necesidades, con 
las que concluyó, que debido al escaso plazo con el que se efectuaba el encargo, necesitaría a dos economistas, 
a un arquitecto y a un arquitecto técnico. 
Para poder efectuar el informe, el promotor de la obra (empresa que entra en concurso de acreedores) nos 
proporcionó, proyectos y documentación, sin ningún tipo de problema. No obstante, comprobamos que los 
datos facilitados eran correctos y que se ajustaba a la realidad.  
Había bastantes impagos, principalmente a los técnicos que realizaron los proyectos y a los que llevaban la 
Dirección de Obra, por lo que hubo una colaboración cordial, pero no plena, pues se les debían partes de sus 
honorarios y eran reticentes a la colaboración. En concreto el Arquitecto Técnico encargado del Control de 
Calidad, no hubo manera que facilitara el Libro de Control, pues nos dijo que como su trabajo no había sido 
remunerado, pues no lo entregaba. 
En cuanto a los proveedores fue necesario llamar a cada uno de ellos y confirmar que los importes pendientes 
de pago eran correctos. Fue agradable comprobar que sí eran correctos y que la Promotora había sido honesta 
en este aspecto. 
Anteriormente indico que puntualmente fue necesaria la intervención de un abogado, para asesorar sobre un 
hecho puntual y no demasiado habitual. El edificio colindante también se estaba ejecutando a la vez. Al parecer 
tenían problemas para ubicar una rampa de bajada al sótano, pues tenían falta de espacio, deciden ambas 
partes, efectuar un sótano conjunto, al que se accedería por el inmueble objeto de estudio, creando una 
servidumbre, que debía quedar clara para evitar problemas futuros. 
Para esta obra sólo se contratan los servicios de los economistas y técnicos, pero se advierte al banco la 
necesidad de contratar un informe comercial, en el que debe aparecer un estudio de mercado, para efectuar 
un plan de ventas, además de confeccionar una memoria de calidades, y hacer publicidad del inmueble. El 
banco dice que no. 
En el momento de realización del informe, uno de los áticos está reservado con firma de contrato de reserva y 
entrega a cuenta de una cantidad.1 
La obra se encuentra en un estado de ejecución bastante avanzado, pero la encontramos limpia y ordenada, no 
sólo por las protecciones de seguridad que están colocadas, sino también por la organización de los tajos. 
 
                                                          
1
 No se especíca el nombre de ningún agente interviniente, ni de la entidad bancaria, debido a la protección de datos. 
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Descripción de la obra. 
Se trata de una obra de 10 viviendas, dos locales comerciales, y sótano dedicado a garaje, sita en la calle Ovidi 
Montllor en  L’Alcudia (código postal 46.250 Valencia). Es una  población de 11.331 habitantes.  
Plano de situación 
 
Ilustración 1. Plano de situación. 
Se encuentra en un PAI de reciente construcción y es una zona nueva, con parques y dotaciones escolares. 
El edificio es un bloque regular entre medianeras, con patio interior, que consta de una planta bajo rasante y 
cuatro plantas sobre rasante, tiene una  superficie total construida de  1.543,44 m2. 
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Es de estructura de hormigón armado, fachadas combinadas con ladrillo visto y ladrillo cerámico para revestir 
con mortero monocapa. 
 A modo decorativo la fachada de planta baja estará alicatada.  
Las tabiquerías serán de ladrillo cerámico, con revestimiento de yeso.  
Cubiertas planas transitables, tanto las comunes, como las pertenecientes a viviendas. 
 
*m2c.c.c.: metros cuadrados construidos con comunes. 
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Capítulo 1. Metodología de trabajo 
La metodología a seguir se basa en organizar, ordenar, clasificar, cuantificar plazos, de manera común y 
aprovechando el conocimiento que aporta cada integrante del grupo de trabajo. 
Principalmente se fue gestando en las reuniones que tuvimos a lo largo de la duración del Proyecto. En esas 
reuniones se disutían, de manera constructiva, las necesidades existentes y las herramientas necesarias para 
afrontarlas con garantías.  
Una vez propuestas y aprobadas eran mejoradas con el trabajo diario y aportadas en la siguiente reunión. 
Por lo que se tratará de una metodología participativa, en la que existe una implicación directa de las personas 
destinatarias en la realización e incluso diseño de las actividades. Con un estilo particitipativo en el que todos 
son escuchados y valoradas sus propuestas. 
El equipo de trabajo estará formado por: 
- Economista 1. 
- Economista 2. 
- Economista 3. 
- Arquitecto Técnico. 
- Arquitecto. 
1 Actividades de inicio de Proyecto 
1.1 Identificación de los elementos a desarrollar. 
Para poder llegar a termino en plazo fue necesario identificar los puntos que debía contener el informe, y 
cuantificar el tiempo que necesitaba cada componente del equipo para cumplir tiempos. Por ello el trabajo se 
dividió del siguiente modo: 
Tarea Producto Técnicas  Participante 
Identificar los elementos a desarrollar Informe 
financiero 
Catalogación -Gestor de Proyecto 
  (economista 1) 
-Economistas 2 y3 
Identificar los elmentos a desarrollar Informe técnico Catalogación -Gestor de Proyecto 
  (economista 1) 
-Arquitecto 
-Arquitecto Técnico 
Cálculo del esfuerzo Esfuerzo 
estimado 
Estimación -Gestor de Proyecto 
  (economista 1) 
-Equipo Proyecto 
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Tras la primera reunión de trabajo, convenimos que el contenido del informe sería el siguiente: 
 Informe financiero, en el que se desarrollarían los siguientes puntos: 
o Estudio de la cuenta de explotación. 
Aportan esta herramienta, una hoja de cálculo que absorbe información de otras hojas de 
cálculo a las que está vinculada. 
En ella se ve de manera clara el capital del que disponen las obras en el momento en el que se 
estudian. 
Tiene en cuenta el coste real de la obra, contando con todos los gastos  que son necesarios 
para finalizar la obra.  
Dos columnas (devengado y el pendiente), nos dicen cuanto capital hay ya invertido y el 
importe necesario para la finalización de obra. 
La otra columna (total), nos indicará el valor total de la operación. 
Necesita el coste real de obra para ser completada. 
 
*LPO: Licencia de primera ocupación. 
Tabla 3. Herramienta cuenta explotación. 
En la parte final aporta el margen bruto de beneficio, al restar del presupuesto de ventas el coste de las obras. 
Obras Ventas Obtención LPO
Calificación Libre Fecha inicio
Régimen Fecha fin
Devengado Pendiente Total
Costes totales del proyecto 0 €
Solar y gastos 0 € 0 € 0 € % ejecutado
Solar 0 € 0 € 0 € 100,00%
Dirección Técnica 0 € 0 € 0 € 0,00%
Licencias y Permisos 0 € 0 € 0 € 0,00%
Obra Nueva y División Horizontal 0 € 0 € 0 € 0,00%
Contrataciones y Servicios 0 € 0 € 0 € 0,00%
Préstamo Hipotecario 0 € 0 € 0 € 0,00%
Gastos Financieros y Avales 0 € 0 € 0 € 0,00%
Gastos Generales 0 € 0 € 0 € 0,00%
Otros Gastos 0 € 0 € 0 € 0,00%
Gastos Comerciales y Ventas 0 € 0 € 0 € 0,00%
Publicidad 0 € 0 € 0 € 0,00%
Gastos de Atención al Cliente 0 € 0 € 0 € 0,00%
Coste de las obras 0 € 0 € 0 € 0,00%
Edi ficio 0 € 0 € 0 € 0,00%
Presupuesto preliminar de ventas 0 €
Número de viviendas 0
Número de garajes 0
Número de trasteros 0
Local comercial si
Margen Bruto 0 €
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o Distribución del préstamo hipotecario. 
Herramienta de trabajo: Hoja de cálculo, en la que se reparte el préstamo hipotecario entre los 
distintos inmuebles, tanto viviendas, como garajes, trasteros y locales comerciales. 
Esta distribución está confeccionada a partir de los datos facilitados por la entidad bancaria. 
 
 
*m2c.c.c.: metros cuadrados construidos con comunes. 
Tabla 4. Herramienta distribución hipotecaria. 
o Diagnóstico financiero. 
Para efectuar esta parte del informe se emplea una hoja de cálculo en la que de manera rápida, 
e intuitiva el lector del informe tiene todos los datos económicos importantes a la vista. 
Consta de tres partes. 
1. Análisis del estado del capital del préstamo hipotecario. 
 
Tabla 5. Herramienta de diagnóstico financiero. 
Nº de vivienda Hipoteca m2 c.c.c.
V 0 € 0
V 0 € 0
V 0 € 0
V 0 € 0
V 0 € 0
V 0 € 0
V 0 € 0
V 0 € 0
V 0 € 0
V 0 € 0
L 0 € 0
L 0 € 0
L 0 € 0
G 0 € 0
G 0 € 0
G 0 € 0
G 0 € 0
T 0 € 0
G 0 € 0
G 0 € 0
G 0 € 0
G 0 € 0
0 €
Distribución Hipotecaria
Solar y obra Ventas Escritura Total
Firmado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Utilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pendiente 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Préstamo hipotecario
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2. Datos de relevancia. 
Aquí se detallan los datos correspondientes al Préstamo Hipotecario (PH). 
 
Tabla 6. Herramienta de diagnóstico financiero 




Tabla 7. Herramienta diagnóstico financiero. 
Más datos
Vencimiento carencia PH -
Fecha solicitud concurso acreedores -
Importe de gastos incurridos hasta Enero 2.000 0,00 €
Importe solar 0,00 €
Importe obra 0,00 €
Importe resto 0,00 €
Situación tesorería hasta obtención de LPO (Licencia Primera Ocupación)
Necesidades 0,00 €
      Obra 0,00 €
      Financieros 0,00 €
      Resto de gastos 0,00 €
      Gastos generales 0,00 €
IVA soportado 0,00 €
Pagarés pendientes 0,00 €
Importe pendiente préstamo 0,00 €
Saldo hasta la obtención de LPO 0,00 €
*Nota: No se estima la  devolución del  IVA hasta  LPO
Situación tesorería tras obtención de LPO (Licencia Primera Ocupación)
Hipotesis contempladas:
      Precio de venta estimado igual al valor de la hipoteca.
      No se han considerado gastos de  comercialización ni 
      ni de postventa.
      Plazo de venta estimado de 18 meses, a partir de LPO
      Venta de local al fin de los 18 meses.
Saldo hasta LPO 0,00 €
Necesidades 0,00 €
      Financieros 0,00 €
      IAE m2 vendidos 0,00 €
Devolución IVA 0,00 €
Saldo a fin de escritura 0,00 €
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 Informe técnico: 
o Pagos pendientes a proveedores. 
La herramienta para efectuar este control es una hoja de cálculo. Pero además como es 
necesario comprobar que la cantidad aportada por la promotora es la correcta, se debe llamar 
al proveedor y dejar constancia escrita de dicha llamada en un diario de trabajo. 
 
Tabla 8. Herramienta pagos pendientes proveedores. 
o Tablas resumen del estado actual. 
Herramienta, hoja de cálculo en la que mediante colores se indica los trabajos que están 
finalizados. Para ello en las filas se colocará la numeración de las viviendas y en las columnas 
todos los trabajos más importantes, haciendo las hojas según los capítulos en los que está 
repartido el presupuesto. 
La forma de rellenarla es la siguiente: 
 Se monta en el despacho, efectuándose de la manera anteriormente descrita. 
 Se imprimen las hojas y se efectúa una visita a obra. 
 Se va marcando en cada vivienda que trabajos están hechos, rellenando el cuadrito 
correspondiente a la intersección entre el trabajo comprobado y la vivienda visitada. 
 De manera que aquellos cuadros que estén en blanco es porque no se ha efectuado 
trabajo alguno. 
 De nuevo en el despacho se pasa a limpio, con el mismo criterio. 
 De este modo a partir de estos estadillos se puede efectuar las mediciones de los 
trabajos pendientes en AutoCAD, sin necesidad de efectuar toda la medición en obra. 
Por mi experiencia profesional, puedo constatar, que la diferencia entre efectuar la 




























TOTAL PENDIENTE CONFIRMADO* 0,00 €
(*) Estos importes pendientes de pago son anteriores ……
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FALTA COMPROBAR SI SE HA DOBLADO
Medianeras LH7+C+LH11
Ladrillo panal de 1/2 pie. 













Capa de nivelación balcones
Vierteaguas piedra caliza


















































































































 Trabajo Fin de Grado Maria Pérez Torres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Estudio de viabilidad económica  de un edificio plurifamiliar de 10 viviendas, local comercial y garajes, sito en L’Alcudia.   
                   17/67 
 





Pavimento cocina y galerías
Pavimento baño 1º
Pavimento baño 2º








Colocación rejillas y tubos flexibles.
Enlucido yeso vert. Viv.
Enlucido yeso hor. Viv.
Enlucido yeso vert. Esc.




Falso techo zonas comunes
Moldura perimetral viv.
Moldura perimetral zonas comunes.
Lámina acústica
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Tubo alimentación acero galvanizado.




Red interior viviendas agua caliente y 
fría.
Montaje de sanitarios, y grifería.
Suministro y montaje red desagües.
Suministro y montaje de bajantes EN 
PROYECTO RED SEPARATIVA.
Suministro y montaje de colectores.
Instalación fontanería, entrega 
boletines.
Instalación completa para aseo en 
planta baja.
Instalación  para servicio y limpieza de 
zaguanes.
Suministro y montaje bombas achique.
Suministro y montaje desagües aire 
acond.
Sum. y montaje red de evacuación 
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Suministro y montaje de caja de 
protección.
Suministro y montaje de línea 
repartidora.
Suministro y montaje de centralización 
de contadores.
Suministro y montaje de derivaciones 
individuales.
Suministro e instalación cuadro general 
de distribución.
Suministro e instalación interior de 
viviendas.
Suministro e instalación de usos 
comunes del edificio.
Suministro e instalación electrica para 
los ascensores.
Suministro e instalación toma de tierra.
Suministro e instalación portero 
electrónico.
Suminstro e instalación línea 
preinstalación aire acondicionado.





Suministro e instalación 
telecomunicaciones.
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o Cumplimiento de la normativa y cuestiones constructivas. 
Este control se efectúa estudiando los planos, las mediciones y la obra ejecutada. Para ello se 
ha de ser conocedor de la normativa vigente, y aplicar esos conocimientos para detectar 
aquellos incumplimientos que puedan existir. 
o Menoría de calidades. 
La memoria de calidades es imprescindible para hacer un presupuesto real de obra y para 
poder comercializar las viviendas. Generalmente en todas las empresas promotoras existe una 
memoria tipo que se personaliza para cada promoción. 
Es necesario que esté definida y que además coincida con las soluciones de proyecto y con el 
producto ejecutado. Pues de lo contrario se puede comercializar un producto distinto al 
ejecutado. 
Por ello se efectuará una comprobación de la memoria de calidades, si la hubiese y si no existe, 
hay que confeccionarla de acuerdo a la obra y al proyecto. 
o Estudio presupuestario. 
La herramienta empleada es una hoja de cálculo, en la que están detallados todos los trabajos 
que son necesarios hacer en obra, tanto los ejecutados como los pendientes de ejecutar. 
Los precios unitarios deben estar actualizados y ser precios de mercado. 
En cuanto a las mediciones, se deben comprobar las aportadas en el Proyecto de Ejecución y  
saber si son las reales de obra. Una vez efectuada esta operación y con el estadillo 




Tabla 13. Herramienta estudio presupuestario 









MOVIMIENTO DE TIERRAS 16.086,54 € 16.086,54 € 0,00 €
M2 DESBROCE 331,26 4,90 € 1.623,17 € 331,26 1.623,17 € 0,00 0,00 €
M3 VACIADO 1.099,45 3,05 € 3.353,32 € 1.099,45 3.353,32 € 0,00 0,00 €
M3 EXACAVACIÓN DE TIERRAS PARA ZAPATAS Y RIOSTRAS 137,22 30,12 € 4.133,07 € 137,22 4.133,07 € 0,00 0,00 €
M3 TRANSPORTE TIERRA 1.582,08 4,41 € 6.976,97 € 1.582,08 6.976,97 € 0,00 0,00 €
CIMENTACIONES 26.745,36 € 26.745,36 € 0,00 €
M2 HORMIGON DE LIMPIEZA H-20 148,76 9,92 € 1.475,70 € 148,76 1.475,70 € 0,00 0,00 €
M3 REALIZACIÓN DE ZAPATAS Y RIOSTRAS 107,13 82,00 € 8.784,99 € 107,13 8.784,99 € 0,00 0,00 €
M3 MUROS A 1 CARA 36,33 267,00 € 9.700,67 € 36,33 9.700,67 € 0,00 0,00 €
M2 SOLERA FRATASADA 339,20 20,00 € 6.784,00 € 339,20 6.784,00 € 0,00 0,00 €
RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 1.900,00 € 0,00 € 1.900,00 €
UD CONEXION RED 1 1.900,00 € 1.900,00 € 0,00 € 1,00 1.900,00 €
ESTRUCTURA 142.430,14 € 142.430,14 € 0,00 €
M2 FORJADO UNIDIRECCIONAL 35 1.638,63 83,06 € 136.104,19 € 1.638,63 136.104,19 € 0,00 0,00 €
UD ZANCAS DE ESCALERA Y LOSA ASCENSOR, LOSAS 15 72,93 86,74 € 6.325,95 € 72,93 6.325,95 € 0,00 0,00 €
ALBAÑILERÍA Y FACHADAS 157.456,80 € 115.615,97 € 41.840,83 €
M2 FACHADA LADRILLO H11+C+H7 LLAVE EN MANO 1.021,74 69,83 € 71.348,10 € 800,00 55.864,00 € 221,74 15.484,10 €
M2 FACHAD LADRILLO CARAVISTA +C+H7 LLAVE EN MANO 142,02 90,97 € 12.919,56 € 120,00 10.916,40 € 22,02 2.003,16 €
PRESUPUESTO OBRA OBRA EJECUTADA OBRA PENDIENTE
EXTRA 11.450,89 € 0,00 € 11.450,89 €
PA CIERRE MEDIANERA SÓTANO  H11 1,00 4.138,39 € 4.138,39 € 0,00 € 1,00 4.138,39 €
PA PRUEBAS SERVICIO OBLIGATORIAS 1,00 2.832,00 € 2.832,00 € 0,00 € 1,00 2.832,00 €
PA AUMENTO UMBRALES DE VENTANALES EN P. ÁTICO 1,00 4.480,50 € 4.480,50 € 0,00 € 1,00 4.480,50 €
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o Diagnóstico técnico. 
La herramienta es una hoja de cálculo, en la que manera rápida, se llega a los datos más relevantes 
de la parte técnica. Esta herramienta está pensada para que sea clara y fácil de entender. 
En la primera tabla rellenaremos las casillas según se indica, teniendo en cuenta que si existe algún 
reparo de la licencia, es necesario pornerlo en la primera casilla de la derecha. 
 
Tabla 14. Herramienta diagnóstico técnico. 
Esta es una de las tablas más interesantes, ya que nos indicará la cantidad cobrada de más, por 
parte del Promotor y que no se ha gastado en obra. Si el grado de avance del arquitecto resulta 
superior al grado de avance real, es porque la cantidad dispuesta supera a la cantidad empleada en 
obra. Ahí estriba uno de los mayores problemas que puede tener la entidad bancaria. El grado de 
avance proviene de las cantidades pendientes de ejecutar y las ya ejecutadas. 
 















Grado de avance real Grado avance arquitecto (*)
Presupuesto PEC  de 
obra según estudio
Presupuesto inicial de 
obra según promotor
(*)
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Está tabla resume de manera rápida las fechas que se manejan en obra, a nivel legal y documental, 
un retraso en alguna de ellas, puede suponer una penalización económica importante, por este 
motivo es necesario tenerlas muy claras. 
 
Tabla 16.Herramienta diagnóstico técnico. 
Esta tabla servirá para saber el estado de estas partidas, si la seguridad es correcta o si hay alguna 
incidencia, si hay contratado un seguro decenal, si la oficina de control esta al día con sus informes, 
si el control de calidad se ha efectuado correctamente, y aquellos incuplimietos de normativa 
importantes. 
 
Tabla 17. Herramienta diagnóstico técnico. 
 Conclusiones: 
o Conclusiones financieras. 
Se deben detallar aquellas conclusiones obtenidas a partir del estudio hecho. De manera que el 
cliente en un par de páginas tenga la información más relevante del informe. 
o Conclusiones técnicas. 
Se deben detallar aquellas conclusiones obtenidas a partir del estudio hecho. De manera que el 
cliente en un par de páginas tenga la información más relevante del informe. 
2.1 Cálculo del esfuerzo y asignación de tareas. 
Asignación de recursos humanos para la realización de cada tarea: 
 Coordinación de recursos y planeamiento: 
o Coordinación de los integrantes del equipo. Gestor de Proyecto (Economista 1). 
o Planeamiento, calendario de hitos y entregas. Gestor de Proyecto (Economista 1), junto a los 
integrantes del equipo. 
 Informe financiero: 
o Estudio de la cuenta de explotación. Economista 2. 
o Distribución del préstamo hipotecario. Economista 3. 
o Diagnóstico financiero. Economista 2 y 3. 
 Informe técnico: 
o Pagos pendientes a proveedores. Arquitecto Técnico. 
o Tablas resumen del estado actual. Arquitecto y Arquitecto Técnico. 
Plazo de finalización de las obras:
Fecha de finalización de las obras según licencia municipal concedida:
Plazo adicional estimado para la obtención de Licencia de Primera Ocupación (*):
Fecha prevista de reinicio de obra:
Fecha prevista de final de obra:
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o Cumplimiento de la normativa y cuestiones constructivas. Arquitecto y Arquitecto Técnico. 
o Menoría de calidades. Arquitecto. 
o Estudio presupuestario. Arquitecto Técnico y Arquitecto. 
o Diagnóstico técnico. Arquitecto y Arquitecto Técnico. 
 Conclusiones: 
o Conclusiones generales. Consensuadas por todo el equipo. 
o Conclusiones financieras. Gestor de Proyecto (Economista 1), economista 2 y 3. 









2 Actividades de Seguimiento y Control. 
1.2 Establecimiento de hitos y entrega. 
Planificación de las tareas, teniendo en cuenta que esta puede ser válida para varios proyectos, ya que el 
tiempo empleado para la realización del informe será de quince días naturales (sábados y domingos cuentan 
cómo días de trabajo), haciendo entrega el día 16. 
Para planificar las tareas hay que tener en cuenta la interacción existente entre las distintas partes que 
conforman el informe, pues el retraso de la  realización de alguna de ellas, al tratarse de tareas críticas, puede 
provocar un retraso en el informe. Por ejemplo el estudio presupuestario, de él depende la tesorería y la 
cuenta de explotación. 
 
Tabla 18. Planing de tareas a ejecutar. 
Planificación de tareas (días) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Informe financiero
         Cuenta de explotación
         Distribución hipotecaria
         Diagnóstico financiero
Informe técnico
        Pagos pendientes a proveedores
        Tablas resumen estado actual
        Cumplimiento de la normativa 
        Memoria de calidades
        Estudio presupuestario
        Diagnóstico Técnico
Reuniones de trabajo
       Reunión de trabajo 1
       Reunión de trabajo 2
       Reunión de trabajo 3
       Reunión de trabajo 4
       Reunión de trabajo 5
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Estas actividades fueron programadas por el Gestor de Proyecto y el mismo fue el que les hizo un seguimiento 
en cada una de las reuniones, quedando reflejas en el acta de cada reunión. (No he tenido acceso a estas actas) 
 Asignación de tareas. Comprobaba que cada integrante del equipo se estaba haciendo cargo de sus 
tareas. 
 Seguimiento de las tareas. Seguimiento de cómo se estaba desarrollando el trabajo, problemática 
encontrada para su realización, plazos, etc…. 
 Análisis de los problemas que fueron surgiendo, tanto de Proyecto de Gestión, como del propio 
Proyecto de Edificación. 
 Propuestas de soluciones. 
 Cumplimiento de la programación de las reuniones y levantamiento de actas de cada una de ellas, (no 
he tenido acceso a las mismas). 
2.2 Contenido de las reuniones programadas. 
En las distintas reuniones de trabajo, se trataran principalmente los siguientes temas: 
 Reunión 1: Explicación generalista del trabajo a ejecutar y reparto de documentación. 
 Reunión 2: Determinación de los distintos apartados en los que quedará repartido el informe, 
asignando tareas y plazos de entrega. Aceptación de plazos. 
 Reunión 3: Primera puesta en común de información, de dudas y de problemas encontrados. 
 Reunión 4: Segunda puesta en común y entrega del total de las tareas encomendadas, incluyendo el 
consenso de las conclusiones alcanzadas. 
 Reunión 5: Montaje y maquetación definitiva para la entrega. 
Debido al escaso tiempo de que se dispone, sólo quince días, las reuniones han de ser ágiles y productivas. Para 
ello se efectuará un acta previa a la reunión (realizada por el Gestor del Proyecto), que llegará a todos los 
componentes del equipo y en la que se marcarán los puntos a tratar, así como los puntos que quedaron 
pendientes en la anterior reunión. 
3 Actividades de finalización. 
1.3 Cierre de proyecto.  
El cierre de proyecto se efectuará en la última reunión y será necesario: 
 Asistir a la reunión. 
 Cada uno debe aportar su parte de trabajo, finalizada y maquetada de acuerdo con la plantilla tipo 
consensuada para el proyecto en cuestión. 
 Se cerrarán las últimas dudas . 
 Se comentaran las conclusiones finales. 
 Y se efectuará el montaje final del proyecto. 
2.3 Entrega del proyecto.  
Es tarea del Gestor de Proyecto, entregar el informe al cliente, efectuar la explicación del mismo, haciendo 
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Capítulo 2. Informe de viabilidad de la obra estudiada 
1 Informe Financiero 
El informe financiero lo realizaron los economistas, empleando los datos facilitados por el Promotor, y 
contrastados con la entidad bancaria. Para poder completar la cuenta de explotación fue necesario que 
estuviera efectuado el estudio presupuestario efectuado por el Arquitecto Técnico y el Arquitecto. 
1.1 Cuenta de explotación 
 
Tabla 19. Cuenta de explotación 
Obras Ventas Obtención LPO
Calificación Libre Fecha inicio Diciembre-07 Junio-14
Régimen Fecha fin Abril-14 Septiembre-16
Devengado Pendiente Total
Jul io-13
Costes totales del proyecto 1.164.568 € 557.102 € 1.721.670 €
Solar y gastos 638.214 € 186.748 € 824.962 € % ejecutado
Solar 456.599 € - 456.599 € 100,00%
Dirección Técnica 23.208 € 27.150 € 50.358 € 46,09%
Licencias y Permisos 18.477 € 12.051 € 30.528 € 60,52%
Obra Nueva y División Horizontal 34.793 € 1.299 € 36.092 € 96,40%
Contrataciones y Servicios 499 € 4.685 € 5.184 € 9,63%
Préstamo Hipotecario 31.297 € 2.712 € 34.009 € 92,03%
Gastos Financieros y Avales 71.112 € 91.850 € 162.962 € 43,64%
Gastos Generales - 47.000 € 47.000 € 0,00%
Otros Gastos 1.425 € - 1.425 € 0,00%
Gastos Comerciales y Ventas - - 0 € 0,00%
Publicidad 804 € - 804 € 0,00%
Gastos de Atención al Cliente - - 0 € 0,00%
Coste de las obras 526.354 € 370.355 € 896.709 € 58,70%
Edi ficio 526.354 € 370.355 € 896.709 € 58,70%
Presupuesto preliminar de ventas 1.474.780 €
Número de viviendas 10
Número de garajes 10
Número de trasteros 4
Local comercial si
Margen Bruto -246.890 €
Junio-14
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2.1 Distribución hipotecaria 
 
*m2c.c.c Metros cuadrados construidos con comunes 




Nº de vivienda Hipoteca m2 c.c.c.
V A1 107.856 € 86,94
V B1 107.856 € 87,24
V C1 107.856 € 86,99
V Dd1 107.856 € 86,72
V A2 107.856 € 86,94
V B2 107.856 € 87,24
V C2 107.856 € 86,99
V D2 107.856 € 86,72
V E 186.608 € 127,67
V F 170.040 € 127,76
L 1 124.229 € 177,47
L 2 16.472 € 19,61
L 3 16.867 € 20,08
G 1 10.603 € 37,87
G 2 11.074 € 39,55
G 3 11.074 € 39,55
G 4 10.603 € 37,87
T T1 6,1
G 5+T2 13.724 € 54,24
G 6+T3 13.613 € 55,29
G 7+T4 13.069 € 49,59
G 8+T5 13.956 € 55,01
1.474.780 €
Distribución Hipotecaria
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3.1 Diagnóstico financiero 
El estado en el momento de la realización del informe, en su aspecto financiero, es el siguiente: 
 
Tabla 21. Estado del préstamo hipotecario. 
 
Tabla 22. Más datos referentes al Proyecto 
 
Tabla 23. Situación de la tesorería, hasta obtención LPO. 
 
Tabla 24. Situación tesorería tras obtención LPO.  
Solar y obra Ventas Escritura Total
Firmado 1.032.346,00 € 221.217,00 € 221.217,00 € 1.474.780,00 €
Utilizado 881.882,00 € - - 881.882,00 €
Pendiente 150.464,00 € 221.217,00 € 221.217,00 € 592.898,00 €
Préstamo hipotecario
Más datos
Vencimiento carencia PH 18/09/2010
Fecha solicitud concurso acreedores 24/06/2009
Importe de gastos incurridos hasta Enero 2.000 1.164.568,00 €
Importe solar 456.599,00 €
Importe obra 526.354,00 €
Importe resto 181.615,00 €
Situación tesorería hasta obtención de LPO (Licencia Primera Ocupación)
Necesidades 517.088,00 €
      Obra 370.355,00 €
      Financieros 56.586,00 €
      Resto de gastos 43.147,00 €
      Gastos generales 47.000,00 €
IVA soportado 58.000,00 €
Pagarés pendientes 53.712,00 €
Importe pendiente préstamo 592.898,00 €
Saldo hasta la obtención de LPO 35.902,00 €
*Nota: No se estima la  devolución del  IVA hasta  LPO
Situación tesorería tras obtención de LPO (Licencia Primera Ocupación)
Hipotesis contempladas:
      Precio de venta estimado igual al valor de la hipoteca.
      No se han considerado gastos de  comercialización ni 
      ni de postventa.
      Plazo de venta estimado de 18 meses, a partir de LPO
      Venta de local al fin de los 18 meses.
Saldo hasta LPO -35.902,00 €
Necesidades -40.014,00 €
      Financieros -35.264,00 €
      IAE m2 vendidos -4.750,00 €
Devolución IVA 58.000,00 €
Saldo a fin de escritura -17.916,00 €
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2 Informe Técnico 
Información general de la obra. Recogemos toda esta información entre el catastro y la página web del 
Ayuntamiento de L’Alcudia. 
1.2 Pagos pendientes a proveedores 
Cuando nos encargan el estudio nos encontramos que tanto como los técnicos como parte de los industriales 
que han trabajado en obra tienen deudas pendientes. La Promotora nos proporcionó un listado de deudas, 
aunque comprobamos telefónicamente la veracidad de todos los datos. 
Para efectuar este trabajo el reparto fue que el Arquitecto se encargó de contactar con los técnicos, OCT y 
Laboratorio y el Arquitecto Técnico fui el responsable de confirmar las cantidades pendientes de pago con los 
industriales. 
8.1.3 Agentes construcción 
 
Tabla 25. Cantidades pendientes de pago a los Técnicos intervinientes. 
  
Honorarios Pagado Pendiente Concepto
Arquitecto 5.730,00 € 5.730,00 € - Proyecto Básico
4.445,00 € 4.445,00 € - Proyecto Ejecución
16.910,00 € 13.377,90 € Dirección de Obra hasta paralización
3.532,60 € Dirección de Obra restante
1.471,35 € 1.471,35 € Libro del Edificio
Aparejador
16.074,00 € 10.549,00 € 5.525,00 €
Dirección Ejecución, Coordinación Seguridad y 
Salud, Control de Calidad
Ingeniero 
Teleco
1.984,00 € 784,00 € 1.200,00 € Proyecto de telecomunicaciones y tramitación
OCT 2.000,00 € 2.000,00 € - Informes de Control para Seguro Decenal
Laboratorio 495,00 € 495,00 € Control de Calidad
Totales 49.109,35 € 23.508,00 € 25.601,85 €
 Trabajo Fin de Grado Maria Pérez Torres 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Estudio de viabilidad económica  de un edificio plurifamiliar de 10 viviendas, local comercial y garajes, sito en L’Alcudia.   
                   29/67 
8.1.4 Proveedores 
 






















INELEC, S.A. 10.056,90 € SI Instalación eléctrica
MATERIALES CHISVERT 25,98 € SI Suministro materiales
JOSÉ FULLANA 3.173,42 € SI Suministro materiales
JOSÉ ALAPONT 888,11 € SI Suministro materiales
AZULEJOS PERALES 660,98 € SI Suministro azulejos y solado
PUERTAS METÁLICAS A. FERRER 2.037,76 € SI Sumiistro puertas
YESOS PACO PORT Y CAMPOS 14.396,97 € SI Yesos
MICONS, S.A. 1.062,30 € SI Suministros de mármol
RASAL CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y FACHADAS 4.164,90 € SI Cubiertas
ALUMINIO VIDRE Y MARAVILLAS 127,40 € SI Carpintería de aluminio
HOLCIM MOREROS, S.A. 278,40 € SI Mortero de hormigón
FONS FONTANER 3.080,19 € SI Fontanería
UNIVERSAL DEL FRIO 348,28 € SI Aire acondiciondo
OBRES SEVIAR 6.528,47 € SI Mano de obra
FUSTA VALERO, S.L. 225,96 € SI Carpintería de madera
ALCO GRUPO EMPRESARIAL 656,56 € SI Alquiler montacargas
TOTAL PENDIENTE CONFIRMADO* 47.712,58 €
(*) Estos importes pendientes de pago son anteriores a la entrada en concurso, que fue el 24 de junio de 2.009
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2.2 Tablas resumen estado actual 
Debido al corto plazo establecido para  la realización del informe, y para agilizar el control del estado de obra, 
ideamos unos estadillos, que de manera rápida y con un golpe de vista es posible saber que trabajos estaban 
ejecutados y cuáles no, en las diferentes viviendas, en las zonas comunes y en el sótano. Para ello primero 
confeccionamos el estadillo en el despacho, pensando en los distintos capítulos de obra y en cada una de las 
partidas. Una vez tuvimos preparados los estadillos, en una mañana de visita a obra fuimos capaces de tener 
una idea exacta de los trabajos pendientes de realizar.  
Esta herramienta nos facilitó mucho el trabajo, pues a partir de ellos y con los planos en AutoCAD, pudimos 
efectuar unas mediciones reales de los trabajos pendientes. 
 




FALTA COMPROBAR SI SE HA DOBLADO
Medianeras LH7+C+LH11
Ladrillo panal de 1/2 pie. 













Capa de nivelación balcones
Vierteaguas piedra caliza
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Tabla 28. Estado de los trabajos de revestimientos. 
Pavimento cocina y galerías
Pavimento baño 1º
Pavimento baño 2º








Colocación rejillas y tubos flexibles.
Enlucido yeso vert. Viv.
Enlucido yeso hor. Viv.
Enlucido yeso vert. Esc.




Falso techo zonas comunes
Moldura perimetral viv.
Moldura perimetral zonas comunes.
Lámina acústica
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Tabla 29. Estado de los trabajos de fontanería. 
 










































































































































































































































































































































































































































PLANTA 3ª VIV. E
VIV. F
















































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA 2ª VIV. A FH
VIV. B FH
VIV. C FH FH FH FH
VIV. D FH FH FH FH
PLANTA 3ª VIV. E FH FH FH FH
VIV. F FH FH FH FH
INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES
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Tabla 31. Estado de los trabajos de carpintería de madera.                       Tabla 32. Estado de los trabajos de revestimiento 
de zonas comunes. 
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3.2 Cumplimiento de la normativa y cuestiones constructivas 
El cumplimiento de la normativa y resto de cuestiones constructivas, nos correspondió efectuarlo a mí y al 
Arquitecto. Detectamos los siguientes  incumplimientos de normativa, estudiando, además, las consecuencias 
que puede tener dicho reparo y aportando, en los casos que sea posible, una solución. 
1. Incumplimiento en cocinas: Las cocinas de la vivienda tipo no cumplen iluminación: Desde cualquier 
punto de un hueco de iluminación de podrá ver un segmento de 3 m paralelo a fachada situado a 3m, 
con ángulo de ≥45°. 
a. Norma que se incumple: HD-91. 
b. Consecuencias: Reparos en la LPO. 
2. Incumplimiento en patio de luces: En uno de los dos patios de luces no se puede inscribir un círculo de 
Ø3m. 
a. Norma que se incumple: HD-91. 
b. Consecuencias: Reparos en la LPO. 
3. Incumplimiento en la altura de umbrales: La altura de los umbrales de los ventanales de los áticos 
sobre el pavimento de las terrazas es insuficiente. 
a. Norma que se incumple: QB-90. 
b. Consecuencias: Humedades y futuras reclamaciones. 
c. Solución propuesta: Recrecido de la altura del umbral previo recorte de carpintería. 
4. Incumplimiento en la instalación de saneamiento: Las bajantes no ventilan en la azotea, o ventilan en el 
interior de los shunts. 
a. Consecuencias: Olores en el interior de las viviendas. 
5. Incumplimiento en la instalación de saneamiento: La distancia de los inodoros a las bajantes es 
superior a 1,5m en cuartos de baños, en los áticos. 
a. Consecuencias: Posibles atascos. 
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4.2 Memoria de calidades 
Para hacer un presupuesto valorado lo más real posible, es imprescindible saber cuáles son las soluciones 
técnicas adoptadas y con qué materiales se deben ejecutar, además es necesario saber la calidad de los 
materiales de acabado.  
Para ello, se nos encargó la confección  de una memoria de calidades. Esta memoria de calidades será la que 
después se deba emplear para la venta de los inmuebles. Aunque esta tarea debería haberse hecho tras un 
estudio de mercado, no se contrató un estudio comercial, pero como consideramos imprescindible saber que 
colocar para valorar, hicimos una propuesta que nos fue aceptada por la entidad que nos contrató. 
1. Albañilería: 
Cerramientos con ladrillo hueco 11 cm con revestimiento de mortero de cemento alternado con ladrillo 
caravista, aislamiento con manta de lana de roca  4 cm y tabique interior 7 cm. 
Particiones interiores de tabicón de 7 cm. 
Medianeras: ladrillo hueco 11 cm, aislamiento con manta de lana de roca  4 cm y tabique interior 7 cm. 
Lamina anti-impacto bajo pavimento de planta segunda y ático, y aislante de ruido aéreo en bajo 
pavimento de planta primera. 
Medianeras a zona común, doble hoja de ladrillo hueco de 9 cm de espesor y aislamiento intermedio 
con manta de lana de roca de 4 cm de espesor. 
2. Revestimientos: 
Alicatados cocinas, baños y zócalo en galería de azulejo cerámico primera calidad. 
Paramentos interiores enlucidos de yeso a buena vista y pintados con pintura plástica. 
Paramentos patios enfoscados con mortero de cemento y pintura. 
Techos enlucidos de yeso a excepción de cocinas y baños, que se acabarán con falso techo de escayola. 
Moldura perimetral en pasillos. 
Fachada principal con combinación de ladrillo caravista y enfoscado de mortero de cemento y pintura. 
3. Solados 
Pavimento de terrazo, grano grueso de primera calidad, de 40 x 40 cm. 
Pavimento cocinas y baños con gres de primera calidad. 
Zaguán y peldañeado de escalera con mármol crema marfil. 
4. Cubierta y terrazas 
Cubierta de terraza comunitaria transitable con formación de pendientes de hormigón celular y 
aislante pavimentada con baldosín. 
Terrazas privativas: transitables con formación de pendientes de hormigón celular y aislante 
pavimentada con gres rústico. 
5. Carpintería 
Carpintería exterior de aluminio lacado con compacto con persiana de aluminio y doble cristal con 
cámara. 
Cerrajería de perfiles de acero y vidrio laminar de seguridad. 
Carpintería de paso interior en puertas lisas de haya o similar. 
Armarios monoblock con balda superior y barra colgar. 
6. Instalaciones  
Electricidad: instalación 6 circuitos según normativa, enchufes en todas las dependencias. Mecanismos 
en blanco o similar. 
Fontanería: instalación en polietileno con llaves de corte en cada dependencia. 
Preinstalación de aire conducido con retornos por plenum (sin maquina). 
2 tomas de televisión por vivienda. 
Portero electrónico con videoportero. 
2 tomas de teléfono por vivienda. 
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7. Sanitario y grifería 
a. Baños: 
Aparatos sanitarios modelo giralda de Roca. Lavabo para empotrar en mueble de baño lacado. 
Plato de ducha de 100 x 70. 
Grifería monomando modelo Victoria Plus de Roca. 
b. Cocinas: 
Fregadero de dos senos de fibra. 
Grifería mono mando modelo Victoria Plus de Roca. 
Toma para el lavavajillas. 
c. Lavaderos: 
Lavadero henares. 
Grifería mono mando modelo Victoria Plus de Roca. 
Toma para la lavadora. 
8. Equipamiento cocina 
Mueble de cocina con laminado postformado y perfiles PVC. Bancada silestone o similar. 
Campana extractora. Encimera vitrocerámica. Horno eléctrico. Termo eléctrico 50 lt en lavadero. 
9. Equipamiento zonas comunes 
Ascensor con capacidad para 6 personas, desde la planta sótano. 
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5.2 Estudio presupuestario 
Una vez que tuvimos claras las mediciones y las calidades de los materiales a emplear, efectuamos un 
presupuesto en el que se separan las mediciones los trabajos ejecutados y las mediciones de los trabajos que 
quedan por ejecutar. Empleando para ello precios de mercado, utilizados de la base de datos de la empresa 
que nos contrató. 
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6.2 Diagnosis de la obra en el momento de la visita. 
Tras haber efectuado una recopilación de documentación aportada por la Promotora, y efectuadas las 
comprobaciones correspondientes. Realizamos el siguiente diagnóstico: 
 
Tabla 40. Fechas de licencia y estado de los trabajos. 
 
                             (*) Ver conclusiones informe técnico. 
Tabla 41. Comparativo de los grados de avance. 
 
       (*)El plazo previsto dependerá de los trámites administrativos, dándose un valor estimado del mismo. 
Tabla 42. Fechas previstas para la ejecución de obra. 
 
Tabla 43. Datos de interés. 
Fecha Paralización 05/06/2009
Fecha Licencia 11/07/2006 Sin reparos. Solicitud ampliación de plazo.
Estado Actual Planta Sótano Albañilería y revestimientos de yeso y alicatados en paredes.
Planta Primera Pavimento cerámico y de terrazo.
Planta Ático
Albañilería y revestimiento de yeso en alicatados en paredes.
A falta de algún pavimento en baños y cocina.
Zonas Comunes
Albañilería y revestimiento de yeso.
Pavimentos y peldaños de escalera acopiados.
Planta Cubierta Pavimento colocado a falta de enfoscado y pintura
Fachadas
Con premarcos de aluminio a falta de carpintería, enfoscado, 
pintura y aplacado en Planta Baja.
Grado de avance real 58,96% Grado avance arquitecto 79,11% (*)
Presupuesto PEC  de 
obra según estudio
890.930,00 €
Presupuesto inicial de 
obra según promotor
1.269.313,99 € (*)












Plazo de finalización de las obras: 4,5 meses
Fecha de finalización de las obras según licencia municipal concedida: 11/01/2008
Plazo adicional estimado para la obtención de Licencia de Primera Ocupación (*): 2,5 meses
Fecha prevista de reinicio de obra: 01/12/2013
Fecha prevista de final de obra: 15/04/2014






La obra se cuenta con los informes favorables de la OCT a falta del informe final de
 finalización.
Existe un contrato de Seguro Decenal.
Las medidas de seguridad colectiva dispuestas se estiman adecuadas.
Según arquitecto, el Control de Calidad se ha realizado correctamente. No se dispone 
de copia del Libro de Control.
No es de aplicación el Codigo Técnico de la Edificación.
Se detectan algunos incumplimientos de la normativa vigente: 
Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana (HD-91) y QB-90.
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3 Conclusiones 
Tras reunirnos el equipo de trabajo y poniendo en común los datos obtenidos, llegamos a las siguientes 
conclusiones: 
1.3 Conclusiones Financieras 
a. El importe de gastos incurridos en la promoción asciende a 1.164.568 €, estando utilizado el 
hipotecario en un importe de 881.882 €. 
b. Actualmente la obra está parada. De acuerdo con la información de la promotora, la obra se paralizó 
en Mayo 2009. El acta oficial de paralización es del 5 de Junio de 2009. La fecha de licencia de obra es 
Julio 2006. 
c. El vencimiento de la carencia del PH es el 18 de Septiembre de 2010. La última liquidación de 
intereses recogida en los gastos reales de la promoción data de Marzo de 2009. 
d.  La sociedad actualmente está en Concurso de Acreedores. La solicitud del mismo se produjo el 24 de 
junio de 2009.  
e. El importe pendiente de utilizar de préstamo promotor asciende a la cantidad de  592.898 €., de los 
que 442.000 van vinculados a ventas y escrituras. 
f. El importe de pagos pendientes hasta LPO asciende a la cantidad de 517.088 € más un IVA soportado 
de 58.000  €, es decir, un total de 575.088.  
g. La promoción tiene  un importe de impagados de 53.712 €, que son anteriores a la fecha de concurso 
de la sociedad, por lo que son créditos concursales de la misma. Este importe NO está incluido en el 
importe de pagos pendientes indicados en el párrafo anterior. 
h. De acuerdo con la información facilitada por el arquitecto, el presupuesto de obra asciende a la 
cantidad de 1.269.314 €. Según su información, la obra ejecutada son 504.409 €. En base a estos datos, 
el avance de obra supondría un 40 % de obra, que no tiene sentido pues el presupuesto de obra con el 
que trabaja es muy alto. El arquitecto ha certificado que la obra está en un porcentaje de avance del 79 
%. 
i. De acuerdo con nuestro estudio de la obra, el presupuesto global de la obra asciende a la cantidad de 
890.930 €, que son 378.384 € menos de la información facilitada por el arquitecto, es decir, un 30 % 
menos. 
j. Nuestro avance de obra real es de un 59 %, con un importe ejecutado de 526.354 €. 
k.  El plazo estimado para fin de obra es de 4,5 meses desde su reanudación,  y para llegar hasta LPO son 
2,5 meses más de tramitación. Por tanto, desde reinicio hasta LPO se necesitan 7 meses. 
l. Hasta final de obra, y efectuando los pagos de obra restante a contado, estimamos que podríamos 
obtener un 10% de ahorros en gasto de obra.  El importe aproximado ascendería a 33.500 €, no 
tenidos en cuenta en el cálculo de necesidades y en la cuenta de explotación  de la promoción. 
m. Para este informe no se ha realizado un estudio comercial de la zona. Lo que se han tomado son 
muestras de información comercial a través de internet, del que se puede inferir que el valor de 
viviendas puesta a la venta en el mercado de L’Alcudia de obra nueva, de acuerdo con información 
disponible en Idealista.com, nos muestran un valor medio por vivienda de 1.300 €/m2ccc, incluido 
garaje en este precio.   
n. Valor módulo de VP Régimen General de L’Alcudia: 1.212,80 € m2útil, aprox. 970 € m2ccc 
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o. El importe global del préstamo hipotecario asciende a 1.474.780 euros, repartidos entre las diez 
viviendas, locales comerciales y garajes (más cuatros trasteros vinculados con otros tantos garajes).  
p. El importe medio  de la hipoteca €/m2ccc con garaje asciende a 1.400 €/m2ccc., es decir 100 € más que 
la información de mercado obtenida. 
q. El importe de hipoteca del local comercial asciende a la cantidad de 124.229 €, lo que supone un 8.4% 
de la hipoteca total, con una repercusión por m2c de 700 €. 
r. El promotor tiene un contrato de reserva de Noviembre de 2006 de un ático, con una entrega de 3.000 
€ por el cliente. El importe de venta indicado en dicho contrato es de 241.000 €. 
2.3 Conclusiones Técnicas 
a. El plazo de finalización de las obras según Licencia Municipal concluyó el día 11/01/2008. El promotor  
solicitó una prórroga de ampliación de plazo, sin embargo se carece de la instancia con el 
correspondiente registro de entrada. El arquitecto director de la obra realiza consulta al Ayuntamiento: 
se concede la ampliación de Licencia por silencio administrativo, lo que se aprobará en la próxima 
comisión. 
b. En la actualidad están unidos el sótano del edificio con el colindante promovido por Proluma, S.L. 
existe servidumbre que queda reflejada en documento de Escritura Pública. Según información 
proporcionada por el arquitecto tras consulta municipal, no es necesario presentar proyecto de 
Actividad del garaje, ni hay obligación de presentar modificado de proyecto reflejando la unión de 
ambos garajes, recayendo ésta en la tramitación del edificio colindante, ya que utilizará la rampa de 
vehículos del edificio que se diagnostica. Para la obtención de LPO se realizará cerramiento provisional 
que separe ambas propiedades. 
c. Se han observado algunos incumplimientos de normativa en el proyecto y en la obra. En el caso del 
incumplimiento de la HD-91 no se propone hacer modificaciones, ya que la obra se corresponde en 
estos aspectos al proyecto al que se le concedió la Licencia. En el caso de la QB-90 en terrazas de ático 
se recomienda recrecer los umbrales de acceso previo recorte de la carpintería de aluminio para evitar 
entradas de agua en el interior de los áticos. 
d. Se valoran como extras al presupuesto las partidas correspondientes al recrecido de los umbrales de 
áticos, la realización de cerramiento provisional en garaje y posterior derribo, y las pruebas de servicio 
obligatorias desde 8 de agosto de 2009. 
e. La certificación realizada por el arquitecto por valor de 504.409 € no se corresponde al grado de 
avance de obra del 79,11% certificado sobre un presupuesto de 1.269.319 €. 
f. La memoria de calidades facilitada por el promotor no se corresponde con la realidad de la obra 
construida, por lo que se ha actualizado el documento. 
g. Debe existir un encargado en la obra que garantice el cumplimiento de la planificación de los plazos, 
de la calidad de ejecución según proyecto y del coste según presupuesto final aprobado.  
h. Se recomienda negociar con los proveedores los importes de contratación de las partidas pendientes 
con un descuento del entorno al 10 % a costa de reducir los plazos de pago. (En este diagnóstico no se 
ha aplicado ningún descuento). 
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Capítulo 3. 
Conclusiones  
1.3 Efectividad del método. 
Siguiendo el método descrito conseguimos llegar a cumplir los  plazos establecidos y el cliente quedo contento 
con la calidad del trabajo entregado. Esto puede denotar que el método utilizado ha sido efectivo. Pero me 
interesa más el entrar en el proceso, y fijarme en el día a día, y esto es lo que encuentro: 
- El reparto de trabajo fue equitativo y las tareas asignadas a cada persona del equipo se ajustaban a su 
conocimiento.  
- Los plazos fueron adecuados, porque aunque tuvimos que trabajar sábados y domingos, ya lo sabíamos 
en el momento de aceptar el encargo. 
- Que las personas que conformabamos el equipo, fueron en todo momento profesionales formados en 
las materias que teniamos que estudiar. Buena eleccción por parte del Gestor de Proyecto. 
- El empleo de nuevas tecnologías, ayudó en gran manera para que la información fuera compartida, en 
tiempo real. 
- El Gestor de Proyectos, coordinó de manera adecuada al equipo, porque consiguió que los trabajos que 
se interrelacionaban, lo hicieran correctamente. 
Esto sí me indica que el método fue efectivo, porque aunque fueron días intensos, el trabajo se hizo bien y el 
ambiente de trabajo fue bueno. De hecho nos contrataron el control para la finalización de la ejecución de 
obra. 
2.3 Aprendizaje durante el proceso de creación 
Para realizar la carga de trabajo que recayó sobre mí, he empleado los conocimientos adquiridos, en las 
asignaturas de Organización, Economía, Gestión de Proyectos y Construcción. Además y muy importante por la 
experiencia adquirida a pie de obra y en despacho durante mi vida profesional. Pero hacer hincapie, que es 
durante una clase de la profesora Begoña  Fuentes, en la asignatura de Gestión de Proyectos, cuando se me 
ocurre el desarrollo de este trabajo. Me hizo pensar sobre el “Project Management”, y otras figuras y 
metodologías de Gestión de Proyectos, que aunque parece ser que funcionan muy bien en otros paises, no se 
han implantado en España. Aunque dio unas pinceladas de estas metodologías, me han hecho mover mi interes 
del tema, de manera que igual es posible, darle una vuelta más a la profesión y saber que existe otra manera 
de hacer las cosas y que puede ser interesante continuar indagando más. 
3.3 Utilidad del mismo 
Afirmo que es una herramienta muy útil, a nivel personal y a nivel colectivo, pues el seguimiento de la misma 
permite que el proceso de realización de informes de viabilidad se efectuen más rapidamente. 
Ha sido un buen ejercicio, el plasmar por escrito el procedimiento que hemos ido haciendo, pues al sentarte a 
ordenar los contenidos del estudio, te hacen pensar y te das cuenta de aquellas cosas que puedes mejorar. 
Como propuesta de mejora, propondría el hacer unas actas para las reuniones, y que estas estuvieran en la red. 
En este estudio en concreto no se hizo, y luego siempre viene bien tenerlas a mano, para la consulta de dudas. 
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Anexos  
Fotografías  
Estado del interior de las viviendas en el momento de la visita. 
 
Imagen 1. Comedor 1. 
 
Imagen 2. Comedor 2. 
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Imagen 3. Techos comedor. 
Estado cocina vivienda tipo. 
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Imagen 5. Cocina 2. 
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Patio de luces en primera planta. Lavadero vivienda. 
 
Imagen 7. Lavadero en  vivienda de planta primera. 
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Imagen 9. Umbral entrada cocina planta primera. 
Cuartos de baño. Instalación de extracción. 
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Imagen 11. Instalación de extracción. 
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Viviendas áticos. Cocina y baños, ático F. 
 
Imagen 13. Cocina ático. Falta el suelo de gres. 
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Imagen 15. Chapado baño ático. 
Atico E. 
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Imagen 17. Chapado baño ático. 
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Terrazas Áticos. 
 
Imagen 19. Cubiertas ático. 
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Imagen 21. Incumplimiento de la altura en el umbral. Vivienda ático. 
 
Imagen 22. Incumplimiento de la altura en el umbral. Vivienda ático. 
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Imagen 23. Antepechos cubierta. 
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